




Projektnummer: 05BEU19044  
 Auftraggeber: BLS Breitband  
 Projekt: **Glasfaserausbau Beuron –Abschnitt 1**

## Bautagebuch Nr. 06

Datum: 16.12.2020  
 Ort: Kläranlage Neidingen  
 Anlass / Thema: Baubesprechung

Teilnehmer / Verteiler				
anwesend / Name		Firma / Behörde / Funktion	E-Mail-Adresse / Verteiler	
	Herr Osmakowski-Miller	Gemeinde Beuron	<a href="mailto:info@beuron.de">info@beuron.de</a>	X
	Frau S.Werkmann	BLS	<a href="mailto:s.werkmann@bls-breitband.de">s.werkmann@bls-breitband.de</a>	X
X	Herr F.Stett	BLS	<a href="mailto:f.stett@bls-breitband.de">f.stett@bls-breitband.de</a>	X
X	Frau C.König	BLS	<a href="mailto:c.koenig@bls-breitband.de">c.koenig@bls-breitband.de</a>	X
	Herr I.Wörner	Fa. Wörner	<a href="mailto:info@woerner-bau.net">info@woerner-bau.net</a>	X
X	Herr G.Springer	Fa. Wörner		X
	Herr M.Frey	Fa. Wörner		
	Herr Waldruff	Netze-BW	<a href="mailto:t.waldruff@netze-bw.de">t.waldruff@netze-bw.de</a>	X
X	Herr E.Riehle	BIT Ingenieure AG	<a href="mailto:edgar.riehle@bit-ingenieure.de">edgar.riehle@bit-ingenieure.de</a>	X
	Herr Dominik Bordt	BIT Ingenieure AG	<a href="mailto:dominik.bordt@bit-ingenieure.de">dominik.bordt@bit-ingenieure.de</a>	X

Sollte dieser Aktenvermerk nicht in allen Aussagen Ihre Zustimmung finden oder unvollständig sein, bitten wir um schriftliche Stellungnahme innerhalb von sieben Tagen.

Ergebnisse	Erledigung
<p><b>01.01</b> Die Verlegearbeiten mit dem Fräsrاد sind bis ca. Station 1+850 fortgeschritten. Hier steigt die Netze-BW mit der Mitverlegung wieder aus.</p> <p>Die Verlegearbeiten wurden hier eingestellt. Es werden in 2020 keine weiteren Arbeiten stattfinden.</p> <p>Die Fa.Wörner hat vom 18.Dez.2020 bis zum 10.Jan.2021 Winterpause.</p>	Wörner
<p><b>01.02</b> <b>Termine / Fristen / weitere Vorgehensweise</b></p> <p>Sollte es die Witterung zulassen werden die Arbeiten am 11.01.2021 wieder aufgenommen.</p> <p style="text-align: center;">Nächste Baubesprechung findet somit am  <b><u>Mittwoch, 13.Jan.2021 um 9:00h</u></b>  auf dem <b><u>P-Platz in Neumühle</u></b> statt.</p> <p>Termin wird dann noch kurzfristig, nach tel. Absprache, bestätigt.</p>	Info
<p><b>01.03</b></p> <p style="text-align: center;">   <b>Wir wünschen allen Beteiligten, trotz der widrigen Umstände,  ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.</b>     </p>	

Aufgestellt: Edgar Riehle  
Villingen-Schwenningen, 16.12.2020

BIT Ingenieure AG  
Goldenbühlstraße 15  
78048 Villingen-Schwenningen

Tel.: +49 7721 2026-0  
villingen@bit-ingenieure.de